

č. zml. objednávateľa : 2/2016

č. zml. zhotoviteľa : AA 0302.2016

ZMLUVA O DIELO – dodatok č.1

uzatvorená v súlade s § 536 Obchodného zákonníka, č. 513 Zb. zo dňa 15.12.1991, v znení neskorších predpisov

Dielom sa rozumie zhotovenie diela :

" ZMENY A DOPLNKY Č. 2 ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE LIEŠŤANY "

v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, (ďalej len stavebný zákon) a vyhlášky č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.

ČL. 1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ : **Obec Liešťany**

Sídlo : Obecný úrad Liešťany 1, 972 27 Liešťany

Štatutárny zástupca : Ľubomír Noska, starosta obce

IČO : 318230

DIČ : 2021211731

Bankové spojenie : VUB a.s.

IBAN : SK4302000000000016925382

BIC : SUBASKBX

Telefón : +421 0918 803 349

Telefón / fax : Tel: 046 5457010 / 046 54 57 009

E-mail, web : ocu@liestany.sk, www.liestany.sk

a

Zhotoviteľ : **AGS ATELIÉR - Ing. arch. Gabriel Szalay**

Sídlo : Ul. Štefana Baniča 777/ 2, 971 01 Prievidza

Štatutárny zástupca : Ing. arch. Gabriel Szalay, vedúci ateliéru

IČO : 37913867

DIČ : 1030021157

Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa a.s. pobočka Prievidza

IBAN : SK9609000000000066524755

BIC : GIBASKBX

Telefón / mobil : + 421 46 543 20 80, mobil + 421 911 262 764 (štatutár)

Telefón / mobil : + 421 46 543 20 60, mobil + 421 910 233 233 (ateliér)

E-mail, web : ags@agsatelier.sk, www.agsatelier.sk

ČL. 2. PREDMET ZMLUVY

Bez zmeny.

ČL. 3. TERMÍN ZHOTOVENIA

V bode 3.1. na konci textu sa vkladá text v znení :

Súčasťou predmetného dodatku č.1 zmluvy o dielo je aj aktualizácia č.1 „Harmonogramu obstarávania“ - prílohy č.1 predmetnej zmluvy.

V bode 3.2. sa upravuje lehota spracovania pod odsekom - I. nasledovne :

- I. Spracovanie Návrhu ZaD ÚPN Obce 70 - 90 dní od uzatvorenia zmluvy, odovzdania a prevzatia podkladov a pokynu obstarávateľa na začatie prác.

ČL. 4. HONORÁR ZA DIELO

Bez zmeny.

ČL. 5. ÚHRADA A FAKTURÁCIA

Bez zmeny.

ČL. 6. ZMLUVNÉ POKUTY

Bez zmeny.

ČL. 7. ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY DIELA

Bez zmeny.

ČL. 8. OBSAH ZMLUVNÉHO DIELA A POČET VYHOTOVENÍ

Bod 8.1. sa mení a dopĺňa a znie :

8.1. Obsah zmluvného diela bude v súlade s §§ 12 a 17 vyhlášky č. 55/2001 Z.z., textová časť v rozsahu zmien a doplnkov príslušných kapitol, grafická časť v digitálnom tvare v rozsahu zmien a doplnkov na priesvitkách – náložkách na pôvodnú schválenú dokumentáciu a v úplnom aktualizovanom znení. V analógovom, t.j. tlačovom vyhotovení budú jednotlivé etapy textovej a grafickej časti zhotovené a dodané v rozsahu zmien a doplnkov.

V bode 8.2. sa mení text pod odsekom - I. nasledovne :

- I. Návrh ZaD ÚPN Obce bude vyhotovený v rozsahu dvoch (2) kompletných sád v analógovom tvare v tlači a tri (3) krát na CD nosiči v PDF formáte,

ČL. 9. SPOLUPÔSOBENIE A PODKLADY


Bez zmeny.

ČL. 10. OSOBITNÉ DOHODNUTIA

Bez zmeny.

V Liešťanoch 10.03.2016

Lubomír Noska
za objednávateľa



AGS ATELIÉR
ARCHITEKTÚRA • URBANIZMUS • DESIGN

EVIDENČNÁ
KNIHA
2009
21157

Gabriel Szalay
zhotoviteľ